


 к приказу № 22 от 05.04.2022 г.

 Утверждено:
 Директор школы
 МКОУ «Нижемулебкинская СОШ»
 М.К. Муртузалиев

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году**

**МКОУ «Нижемулебкинская СОШ», с. Нижемулебки, Сергокалинского
района.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Муртузалиев М.К.	приказ директора школы	Август 2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Муртузалиев М.К.	План первоочередных мероприятий	Август 2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Муртузалиев М.К.	медиаплан информационного сопровождения	Август 2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Муртузалиев М.К.	Положение о деятельности Центра	Август 2022
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор, завхоз.	Проект зонирования	Август 2022
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Муртузалиев М.К.	Проект зонирования	Август 2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Муртузалиев М.К.	Приказ директора	Сентябрь 2022
1.8.	Создание рабочей группы	Муртузалиев М.К.	Приказ директора	Август 2022
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных	Директор, завхоз.	Заявки на финансирование	Август 2022

	расходов на			
	функционировани е центров по статьям расходов			
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Муртузалиев М.К.	отчеты	Август 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Муртузалиев М.К.	заявка	Август 2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Муртузалиев М.К. ,	акт	01.09.2022
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Муртузалиев М.К.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсо в внеурочной деятельности, заняти й дополнительного образования	Муртузалиев М.К.	Рабочие программ ы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатног о расписания центра	Муртузалиев М.К.	Приказ по утверждени ю Штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Муртузалиев М.К.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Муртузалиев М.К.,	новости, статьи, репортажи	Август 2022

4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Муртузалиев М.К.	новости, статьи, репортажи	Август 2022
4.3.	Запуск сайта	Муртузалиев М.К.	Новости Раздел «Точка роста»	сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Муртузалиев М.К.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Муртузалиев М.К., Эминова У.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Муртузалиев М.К. ,	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Муртузалиев М.К.	отчет	еженедельно